

# 葫蘆國小 1071012

## 冷氣推動小組第一次會議

日期：107年10月12日（星期五）晚上七時  
主席：邱會長彥博

地點：學校會議室  
記錄：李小瑩

出席人員：應到人數 12 人，實到人數 11 人，假 1 人  
列席貴賓：校長 羅永治、輔導主任 董祝祐、總務主任 李佳琪

主席致詞：感謝各位家長參加第一次冷氣建置小組會議。

貴賓致詞：感謝家長會的幫忙，讓學校冷氣建置與推動可以順利進行，學校會全力支持與協助。

### 一、依據

- (一) 107年09月29日本校107學年度第一學期家長代表大會決議事項：無異議通過冷氣裝設募款，成立冷氣推動小組，並授權本小組辦理後續事宜。
- (二) 教育局107年6月7日北市教國字第10760074262號函頒「本市國中小冷氣空調需求評估、裝設募款及收費作業流程圖(試辦版)」執行推動計畫。
- (三) 107年03月01日本校問卷調查結果續辦(贊成裝冷氣、同意公開募款、願意使用者付費、同意成立冷氣推動小組)。\*學校問卷調查結果約8成7以上的家長同意

### 二、推動小組組成、任務及使命說明

目前將小組成員分成收款、文宣、校外募款與校內募款4小組(而各組間是可以相互協助支援)

收款組：家嫻、玉娟

文宣組：啟政、榮洋、宏德

校外募款：佳旺、王剛、誌欽

校內募款：家興、佳諭、郁之

### 三、冷氣推動小組「預計推動工作期程」

期程	工作重點	預計期程	備註
準備期	預估金額(400萬)	1年	備1
	成立冷氣推動小組、草擬計畫		
	定期會議周期	目前每月第二週與第四週開會	備2
募款期	募款方式確定、分工	於第一次會議107/10/12已成立推動小組與任務	
	進行募款		
電改申請期	募款達50% 學校函報		
	教育局撥款施作		
裝設施工期	冷氣規格確定		
	裝設冷氣		
訂定使用辦法期	草擬本校運作辦法		
	訂定辦法		
運作期	依據管理辦法運作		

#### 四、本次募款，預定工作任務分配及分工期程

項次	工作	負責人	完成日
	確定第一次 <b>班級統一募款</b> 日期【月 日】	啟政	10/26 前
	銀行開戶 (冷氣募款專用帳戶)	家嫻	10/19 前
	募款方式、時間期程...	校外、校內募款組	預估 1 年
	製做募款信(說帖)、現金袋、密封箱(袋)...	啟政	10/26 前
	製做收據、列案登錄捐款表冊...	家嫻	
	製做募款告示(穿堂)、校網公告...	啟政	
	班級募款，教師晨會說明	校長協助	
	募款信封回收、點收現金建檔	家嫻	
	【後續】家長會收款作業窗口、時間	家嫻	
	收據開立	家嫻	
	現金保管、存入專戶	家嫻	
	公告結果(榜示、網頁...)	王剛	
	後續送達募款、收據、立據...	家嫻	

#### 五、臨時動議

若文宣資料與下次開會前已規劃設計好第一次募款的文宣與、募款信封,可先於 LINE 冷氣小組群組中呈現，讓小組成員可先了解並可在第一時間讓大家同意後可加快募款的進度。

其他說明：

備 1：李佳琪主任表示目前學校級任班有 42 間、科任班 20 間，教育局編列預算中，以學校一間教室的大小需要 2 台冷氣；而分離式冷氣加安裝費 1 台約 41,000 元，窗型冷氣加安裝費 1 台約 34,000 元，給予各位組員參考。

備 2：若募款金額超過 50%則會議更改為每月一次。